1. Dinamičkim planom napredovanja radova za iskop zemlje u širokom otkopu sa odvozom na gradsku deponiju  predviđeno je 20 radnih dana sa radom u jednoj smeni od 10 sati.

Izabrati sastav mehanizacije koji će dati posao ( Q=14400m3) obaviti u planiranom vremenu uz najniže troškove.

	Mašina
	Up (m3/h)
	Kh (din/h)

	Bager BGH-600 (q=0.58m3)
	36.5
	4320.00

	Bager 14.oktobar  (q=1.0m3)
	47.7
	5425.00

	Utovarivač-ULT 100 (q=1.5m3)
	45.6
	2700.00

	Kiper KAMAZ 5511 (q=8.0m3)
	11.5
	2450.00

	Buldozer TG-90 (c=1.08m3)
	40.5
	4500.00


2. U okviru izgradnje jedne trafostanice od 220 kV dat je spisak aktivnosti sa njihovim međusobnim tehnološkim vezama:

	No
	Spisak aktivnosti
	Ti
	PA
	NA
	UA

	1
	Doprema mehanizacije
	30
	-
	2,3,4
	

	2
	Skidanje humusa
	20
	1
	6
	3,4

	3
	Nasipanje i nabijanje slojeva
	20
	1
	5
	2,4

	4
	Pobijanje šipova
	35
	1
	5
	2,3

	5
	Izrada temelja
	30
	3,4
	6,7
	

	6
	Montaža kanala
	20
	2,5
	8
	7

	7
	Izrada uzemljenja
	30
	5
	8
	6

	8
	Montaža metalne konstrukcije
	25
	6,7
	9,10
	

	9
	Zaštita metalne konstrukcije
	15
	8
	11
	10

	10
	Polaganje kablova
	50
	8
	12
	9

	11
	Nabavka elekto opreme
	15
	9
	12
	

	12
	Montaža elektro opreme
	25
	10,11
	13
	

	13
	Ispitivanje i sinhronizacija rada polja
	20
	12
	-
	


Potrebno je:

· Uraditi mrežni plan

· Metodom napred-nazad odrediti vreme realizacije projekta i kritičan put

· Nacrtati gantogram sa označenim vremenskim rezervama (Tu i Ts). 

3. Prema crtežu uraditi predmer, analizu cena i predračun za zidanje pregradnog zida od ½ opeke u produžnom malteru 1:2:6. Spravljanje maltera mašinskim putem a transport materijala skipom. Faktor opštih troškova iznosi 4.0.
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REŠENJA:

1. ZADATAK (30 bodova)

	ŠIRI IZBOR MAŠINA

	
	
	
	
	
	

	Broj maš. sast.
	Mašina/Operacija
	ISKOP
	UTOVAR
	TRANSPORT
	ISTOVAR

	1
	Buldozer TG 90
	 
	 
	 
	 

	
	Utovarivač ULT 100 q=1.5m3
	 
	 
	 
	 

	
	Kiper KAMAZ 5511
	 
	 
	 
	 

	2
	Bager BGH 600 q=0.58m3
	 
	 
	 
	 

	
	Kiper KAMAZ 5511
	 
	 
	 
	 

	3
	Bager 14.okt. q=1.0m3
	 
	 
	 
	 

	
	Kiper KAMAZ 5511
	 
	 
	 
	 


	
	UŽI IZBOR MAŠINA (IZBOR PREMA EKONOMSKOJ ANALIZI)

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Oč Up=
	14400m3/20dana/10sati=
	72.00
	m3/h
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Broj maš. sast.
	Vrsta mašine
	Up      m3/h
	n
	nUp      m3/h
	Kh       din/h
	nKh       din/h
	nKh          din/h
	C      din/m3

	1
	Buldozer TG 90
	40.5
	2
	81
	4500.00
	9000.00
	31550.00
	391.93

	
	Utovarivač ULT 100 q=1.5m3
	45.6
	2
	91.2
	2700.00
	5400.00
	
	

	
	Kiper KAMAZ 5511
	11.5
	7
	80.5
	2450.00
	17150.00
	
	

	2
	Bager BGH 600 q=0.58m3
	36.5
	2
	73
	4320.00
	8640.00
	25790.00
	353.29

	
	Kiper KAMAZ 5511
	11.5
	7
	80.5
	2450.00
	17150.00
	
	

	3
	Bager 14.okt. q=1.0m3
	47.7
	2
	95.4
	5425.00
	10850.00
	30450.00
	330.98

	
	Kiper KAMAZ 5511
	11.5
	8
	92
	2450.00
	19600.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	VARIJANTA BROJ 3 DAJE NAJNIŽU CENU PO JEDINICI MERE - 330.98din/m3
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


T=14400.00/92.00=156.5h=15.6dana≈16dana


3. ZADATAK (40 bodova)

	
	PREDMER 
	

	
	
	
	

	GN
	NAZIV POZICIJE
	Jed.
mere
	Kol.

	301-206
	Zidanje pregradnih zidova d=12cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Transport skipom.


	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	5.00x2.60=13.00
	 
	 

	 
	odbija se:
	 
	 

	 
	-0.90x2.20 =1.98
	
	

	 
	- 1.20x0.20=0.24 
	m2
	10.78


	
	Pomoćna analiza
	
	
	
	

	GN
	OPIS POZICIJE
	Jed.
mere
	Kol.
	Jed.
cena
	Iznos

	301-103
	Mašinsko spravljanje produžnog maltera 1:2:6
	m3
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Izrada:
	 
	 
	 
	 

	 
	Spravljanje maltera   RII
	n.č.
	1.88
	190.00
	357.20

	 
	Prenos cementa        RII
	n.č.
	0.21
	190.00
	39.90

	 
	 
	
	Crs=
	 
	397.10

	 
	 
	
	
	
	 

	 
	Materijal:
	 
	 
	 
	 

	 
	kreč hidratizirani gašen
	m3
	0.29
	3250.00
	942.50

	 
	cement
	kg
	210
	7.50
	1575.00

	 
	pesak
	m3
	0.87
	400.00
	348.00

	 
	voda
	m3
	0.27
	30.00
	8.10

	 
	 
	
	Cm=
	 
	2873.60

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cp=Cm+Crsxφ, φ=4.0
	 
	 
	4462.00
	
din/m3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Analiza cene
	
	
	
	

	GN
	OPIS POZICIJE
	Jed.
mere
	Kol.
	Jed.
cena
	Iznos

	301-206
	Zidanje pregradnih zidova d=12cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Transport skipom.
	m2
	1
	 
	 

	 
	Izrada:
	 
	 
	 
	 

	 
	Izrada               Z VI
	n.č.
	0.90
	266.00
	239.40

	 
	                         R II 
	n.č.
	0.40
	190.00
	76.00

	 
	Prenos opeke   R II
	n.č.
	0.17
	190.00
	32.30

	 
	Prenos maltera R II
	n.č.
	0.08
	190.00
	15.20

	 
	
	
	Crs=
	 
	362.90

	 
	
	
	
	
	 

	 
	Materijal:
	 
	 
	 
	 

	 
	OPEKA
	kom
	50.00
	8.00
	400.00

	 
	Produžni malter 1:2:6
	m3
	0.04
	4462.00
	178.48

	 
	
	
	Cm=
	 
	578.48

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Cp=Cm+Crsxφ, φ=4.0
	 
	 
	2030.08
	din/m3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	PREDRAČUN
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	GN
	NAZIV POZICIJE
	Jed.
mere
	Kol.
	Jed.
cena
	Iznos

	301-206
	Zidanje pregradnih zidova d=12cm punom opekom u produžnom malteru 1:2:6. Transport skipom.
	m2
	10.87
	2030.08
	
22066.97

	 
	
	
	
	
	


Cenovnik materijala i radne snage:





RII			   190 din/h


R VI			   266 din/h





Opeka		  	   8 din/kom


Kreč hidrat. gašen	3250 din/m3


Pesak			  400 din/m3


Cement		   7.5 din/kg


Voda			    30 din/m3





10 bodova





20 bodova





10 bodova





10 bodova





10 bodova





10 bodova
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